

令和3年度 新聞専門部事業計画

月	専門部・全道大会	全道高校新聞コンクール	高総文祭・全国新聞専門部	指導研・全高新・NIE・その他	高文連
4月	上旬 各支部専門委員・事務局委嘱 中旬 総文祭和歌山大会参加申込書・承諾書の関係書類提出→丘珠 下旬 専門部役員届等年度始関係書類提出→丘珠		上旬 総文祭和歌山大会参加申込書・承諾書の関係書類提出→事務局		23(金) 第1回常務理事会→中止
5月	26(水)～27(木) 第1回専門委員会(かでの2・7)→6/11(金)に延期・オンライン	26(水)～27(木) 高文連側審査員決定→6/11(金)に延期・オンライン	26(水)～27(木) 総文祭東京大会参加校(推薦枠)確認→6/11(金)に延期・オンライン	26(水)～27(木) 第17回新聞指導研究協議会運営委員の選出→6/11(金)に延期・オンライン	19(水) 総会→中止 28(金) 三者会議→中止
6月		中旬 コンクール応募要項・関係文書作成 コンクール事務局→事務局→当番校 中旬 コンクール審査員の委嘱(高文連・学識経験者・道新側) 下旬 コンクール審査委員会日程調整 コンクール要項等HPアップ			
7月	上旬 個人情報の取扱に関する覚書締結(道新) 下旬 全道高校新聞研究大会申し込み締切	上旬 第1回審査委員会案内文発送 下旬 コンクール応募締切			
8月	中旬 全道高校新聞研究大会関係HPアップ	上旬 第1回審査委員会(道新) 上旬 コンクール新聞仕分け作業(新川) 上旬 審査委員長のコンクール表彰式派遣依頼	4(水)～6(金) 総文祭和歌山大会新聞部門 4(水) 第1回全国理事会 下旬 総文祭東京大会推薦校報告締切(支部→事務局)	上旬 北海道NIE研究会夏季研修会(道新) 16(月)～17(火) 第26回全国NIE大会(札幌)	
9月	中旬 第1回拡大常任委員会(札幌啓成) 下旬 高文連収録(総文祭)入稿→丘珠	上旬 第2回審査委員会(道新) 上旬～下旬 審査講評まとめ 下旬 審査委員長、講評最終確認	中旬 総文祭東京大会参加校(推薦枠)原案決定 下旬 総文祭参加校報告書(顧問用・生徒用)原稿提出→取りまとめ学校		
10月	6日(水)～8日(金)第65回全道高校新聞研究大会 6日(水) 第2回専門委員会・顧問会議 下旬 高文連集録(専門部)入稿→丘珠	12日(月) コンクール審査員への礼状送付	8(金) 総文祭東京大会参加校(推薦枠)発表 12(月) 総文祭東京大会参加校推薦状送付 中旬 第2回全国理事会	中旬 全国学校新聞指導者研修会 中旬 北海道NIE研究会全道大会 中旬 日本NIE学会	
11月	中旬 第3回専門委員会(上川)			上旬 新聞指導研究協議会講師依頼	12(金) 第2回常務理事会
12月	下旬 高文連集録(総文祭)初校→丘珠 下旬 高文連集録(専門部)初校→丘珠		中旬 第26回年間紙面審査賞発表		
1月	中旬 高文連集録(総文祭)初校戻し→丘珠 高文連集録(専門部)初校戻し→丘珠 下旬 総文祭(東京大会)参加承諾書(学校用)、参加推薦書(連盟用)・宿泊・交通等に関する意向調査票提出→丘珠 下旬 全道大会事業報告書提出→丘珠		上旬 総文祭東京大会参加校最終決定(推薦枠) 中旬 総文祭東京大会参加承諾書(学校用)、宿泊・交通等に関する意向調査票提出→事務局	上旬 第17回新聞指導者研究協議会 上旬 北海道NIE研究会冬季研修会(道新)	21(金) 第3回常務理事会 28(金) 第2回役員会・専門部代表者会議
2月	中旬 北の広場発行 中旬 第2回拡大常任委員会(札幌啓成)				
3月	上旬 事務局事業報告→丘珠 次年度全道大会計画書提出→丘珠			下旬 全国高等学校NIE研究会全国大会	